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ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DEFINITIVA

“MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE
DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE
SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y PEDRO CARBO” CONSULTORA |
BARZOLA GBARZ S.A, MEDIANTE CONTRATO No. S-CON-36-2024-X-0, ANO
SUSCRITO CON LA PREFECTURA DEL GUAYAS.

2024

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guayaquil en las oficinas de la Direccidn Provincial de Riego, Drenaje y Dragas de la Prefectura del
Guayas, a los cuatro dias del mes de diciembre de 2024, comparecen para la Recepcién definitiva del Contrato NO. S-
CON-36-2024-X-0, cuyo objeto es: “MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE
DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL
Y PEDRO CARBO”, la comisidén de recepcion conformada por: el Ing. Noel David Tejada Pluas, Administrador del
Contrato; y, por otra parte, la COMPANIA CONSULTORA BARZOLA GBARZ S.A., Legalmente representada por el Ing.
José Ricardo Rivas Barzola.

Se deja constancia de la ENTREGA-RECEPCION DEFINITIVA del Contrato No. S-CON-36-2024-X-0, cuyo objeto es:
“MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS
CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y PEDRO CARBO”, segln los “Términos de
Referencia”, que constan en los pliegos de este proceso; vy, lo estipulado en el contrato, en cumplimiento del primer
inciso del articulo 81 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, y, Art. 303 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidon Publica, las partes suscriben esta ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION DEFINITIVA conforme a lo expuesto a continuacion.

CLAUSULA PRIMERA. — ANTECEDENTES

1.1 De fecha 13 de junio de 2024, se firma el contrato No. S-CON-36-2024-X-0 paran la MODELACION DE
SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS
CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y PEDRO CARBO, entre el
Gobierno Provincial del Guayas, y la COMPANIA CONSULTORA BARZOLA GBARZ S,A, Legalmente
representada por el Ing. José Ricardo Rivas Barzola., con un plazo de 90 dias, por un valor de USD $
404.224,662 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 662/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), sin incluir IVA.

1.2 Mediante Memorando Nro. PCG-DCP-2024-1250-M, de fecha 13 de junio de 2024, suscrito por la Directora
de Compras Publicas Lupe Del Rocio Mosquera Pineda, notifica al Ing. Noel Tejada Plaas la Notificaciéon de
responsabilidades como Administrador del contrato No. S-CON-36-2024-X-0.

1.3 Mediante Memorando Nro. PCG-DIRDRA.PROY-2024-0135-M, de fecha 17 de junio de 2024, y mediante
alcance con memorando Nro. PCG-DIRDRA.PROY-2024.0136-M, de fecha 18 de junio de 2024, el
Administrador del contrato Ing. Noel David Tejada Pluas, solicita a la Directora Financiera Ligia Alcivar
Zambrano, el pago del anticipo del contrato.

1.4 Mediante Memorando Nro. PCG-DIRDRA.PROY-2024-0002-0, de fecha 28 de junio de 2024, el Administrador
del Contrato Ing. Noel Tejada Pluas, procede a dar el inicio a partir del 29 de junio de 2024 de los trabajos a
la Consultora Barzola GBARZ S.A.,
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1.5 Mediante Oficio Nro. 002-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 06 de agosto de 2024, aprueba a entera satisfaccion
la planilla Nro 1, y sus entregables.

1.6 Mediante Oficio No. 003-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 13 de agosto de 2024, aprueba cambio de profesional
Socioeconémico, en relaciéon al Oficio No. 008-GBRAZ S.A.-OF.

1.7 Con fecha 25 de septiembre de 2024, se suscribe el Contrato Complementario AL Contrato No. S-CON-36-
2024-X-0, celebrado entre la Prefectura del Guayas y la Compania Consultora BARZOLA GBARZ S.A, por un
precio de USD $ 24.931,22 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 22/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.) Sin incluir IVA, lo que representa un 6,167664289% del monto
contratado.

CLAUSULA SEGUNDA. — CONDICIONES GENERALES

Contrato

Nro. S-CON-36-2024-X-0

Contratista

CONSULTORA BARZOLA GBARZ S.A.

Representante Legal

Ing. José Ricardo Rivas Barzola

Fecha de Suscripcion:

13 de junio de 2024

Objeto Contractual:

MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL
PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024, EN VARIOS
CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE
SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y
PEDRO CARBO.

Monto del Contrato:

$404.224,662

Plazo de Ejecucion: 90 dias

Valor de Anticipo: $121.267,662
Porcentaje de Anticipo: 30%

Aplica reajuste de precios no

Inicio Contractual:

29 de junio de 2024

Terminacidn segun el contrato:

26 de septiembre de 2024

Suspension

22 de octubre de 2024

Reinicio por suspension:

08 de noviembre de 2024

suspension

Terminacion del plazo incluida prorroga y

12 de noviembre de 2024

Administrador:

Ing. Noel David Tejada Pluas — desde el 29 de junio de
2024 hasta la actualidad
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CLAUSULA TERCERA. — CONDICIONES OPERATIVAS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Mediante Resolucion Nro. PCG-CGAF-2024-0347-R, de fecha 26 de septiembre de 2024, suscrito por la
Coordinadora General Administrativo Financiero, Grace Ivonne Rodriguez Barco, delegada de la Maxima
Autoridad, autoriza prérroga de plazo por 35 dias, contados a partir del 27 de septiembre de 2024 hasta el
31 de octubre de 2024.

Mediante Oficio No. 005-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 27 de septiembre de 2024, el Administrador Ing. Noel
Tejada Pluas, Notifica la Resolucién de prérroga de plazo a la Consultora Barzola GBARZ S.A. Donde indica
que serd una prorroga de 30 dias.

Mediante Resolucién Nro. PCG-CGAF-2024-0383-R, de fecha 22 de octubre de 2024, suscrito por la
Coordinadora General Administrativo Financiero, Grace Ivonne Rodriguez Barco, delegada de la Maxima
Autoridad, autoriza la suspension a partir del 22 de octubre de 2024.

Mediante Oficio No. 007-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 7 de noviembre de 2024, el Administrador Ing. Noel
Tejada Pluas, Notifica el reinicio de plazo contractual a partir del dia martes 12 de noviembre de 2024.

Mediante Oficio No. 008-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 27 de noviembre de 2024, el Administrador Ing. Noel
Tejada Pluas, remite observaciones correspondientes a los productos entregables de planilla 2.

Mediante Oficio No. 009-DIRDRA-NDTP-2024, de fecha 4 de diciembre de 2024, el Administrador Ing. Noel
Tejada Pldas, aprueba a entera satisfaccién los productos entregables en la planilla 2 y contrato
complementario

Para cumplir con el objeto del contrato, la Administracion de contrato, en cumplimiento de sus funciones y bajo previo
analisis, gestiond todos los tramites administrativos que rigen para el efecto.

La Consultora BARZOLA GBARZS, A. cumplié entregando los productos esperados dentro de los Términos de Referencia.

Detalle especifico de los productos entregados por la Consultora donde se realizaron los trabajos.

ACTIVIDAD A EJECUTAR CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD

Entregables: .
. L. . i Entregable # 1 (planilla
e Informe de diagndstico y levantamiento de linea .
1) Cumplié con lo
base. .
L . establecido en los
e Informe de analisis hidrolégico. L .

] L términos de referencia
e Informe socioeconémico
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Entregables:
e Informe hidraulico.
e Informe ambiental y registro ambiental.
e Disefio definitivo, planos, presupuesto con anilisis
de precios unitarios actualizados, metodologia de .
P . o o g Entregable # 2 (planilla
trabajo, especificaciones técnicas, memoria de i o,
2 — final) Cumplié con

calculo. )
lo establecido en los

e Informe para gestion del proyecto a la Autoridad P .

o términos de referencia
Unica del Agua, de acuerdo al formato de MANUAL
DE PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA
AUTORIZACION PARA PROYECTOS DE DRAGADO,
RELLENO HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE RIOS, PRESAS,

EMBALSES, Y ESTEROS.

CLAUSULA CUARTA. - LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a la Clausula Novena. - Plazo. - El plazo del contrato inicia a partir de: el dia siguiente de la notificacién por
escrito del Administrador, previamente a la disponibilidad del anticipo; el inicio fue otorgado a partir del 29 de junio de
2024 y su tiempo de ejecucion se desglosa de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripcion del contrato 13/06/2024
Fecha de notificacidn de anticipo 26/06/2024
Fecha inicio de los trabajos 29/06/2024
Plazo del contrato 90 DIAS
Fecha de vencimiento del contrato 27/08/2024
Prérrogas Si
Suspension 22/10/2024
Fecha reinicio 08/11/2024
Fecha de vencimiento incluida la suspensién 10/11/2024
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Por lo tanto:

El contratista entregd los trabajos de “MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES
2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y PEDRO CARBO”
del contrato No. S-CON-36-2024-X-0, dentro del plazo establecido, por lo que no corresponde cobro de multa alguna.

CLAUSULA QUINTA. - LIQUIDACION ECONOMICA

El valor total del contrato es de USD $ 429.155,88, ejecutado de la siguiente manera:

Valor total del contrato $404.224,662

Valor de anticipo (-) $121.267,40

Planilla 1 $161.689,88
Planilla 2 $242.534,78
Valor del Contrato complementario $24.931,22

Pendiente de pago planilla 2

Saldo del contrato por pagar .
porpag y Contrato Complementario

CLAUSULA SEXTA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Mediante documento Informe Final Definitivo, MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE
DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y
PEDRO CARBO, de fecha 4 de diciembre de 2024, el contratista indica que se ha cumplido con todas las obligaciones del
contrato.

CLAUSULA SEPTIMA. — CONSTANCIA DE RECEPCION

Mediante oficio No. 034-GBARZ S.A.-OF de fecha 8 de noviembre de 2024, donde el contratista solicita al administrador
la elaboracién del acta de Recepcion Definitiva. En respuesta a esta solicitud como administrador mediante oficio No.
008-DIRDRA-NDTP -2024, indico que deben ser primeramente subsanadas unas observaciones al respecto de los
entregables del producto # 2. Posteriormente, mediante oficio No. 036-GBARZ S.A.-OF de fecha 4 de diciembre de 2024,
el contratista solicité al administrador del contrato la elaboracién del acta de Recepcion Definitiva, luego de haber
subsanadas el contratista las observaciones emitidas de mi parte. Por lo cual mediante oficio No. 009-DIRDRA-NDTP -
2024 emito la aprobacidn respectiva para la emision del Acta de Entrega Recepcidn Definitiva.

En consecuencia, la/el PREFECTURA CIUDADADA DEL GUAYAS / GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DEL GUAYAS declara que ha recibido los trabajos de “MODELACION DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA
DE DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL
Y PEDRO CARBO” del contrato No. S-CON-36-2024-X-0, a entera satisfaccion de la institucion, de acuerdo con los
términos de referencia contratados; por lo cual emite su aceptacidn a total satisfaccién de la entrega de “MODELACION
DE SECCIONES HIDRAULICAS PARA EL PROGRAMA DE DESAZOLVES 2024, EN VARIOS CAUCES DE LOS CANTONES LOMAS
DE SARGENTILLO, ISIDRO AYORA, DAULE, NOBOL Y PEDRO CARBO”.
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Para constancia y fe de lo actuado, las partes suscriben la presente Acta de Entrega-Recepcidn.

POR LA CONTRATANTE,

ADMINISTRADOR

POR EL CONTRATISTA
EIEREETAE

MR
Ing. José Rivas Barzola
CONSULTORA BARZOLA GBARZ S.A.
RUC: 09943114103001
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